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1. SÚMARIO EXECUTIVO 

1.1. OBJETIVO 
 

O objetivo desta especificação é fornecer informações técnicas para o Descomissionamento 
da plataforma fixa ____. 

 
1.2. INTRODUÇÃO 

 
A plataforma ____ está instalada no campo de ____, localizado 6km a nordeste da costa do 
estado de ____, em lâmina d’água de aproximadamente 19m. As coordenadas da plataforma 
são:  
 
Latitude ____, Longitude ____ ou UTM (____ SIRGAS 2000). 
 
A plataforma está localizada em frente a uma Reserva Biológica. 
 
O campo foi descoberto em 1977. A plataforma foi instalada em 1979 e a produção foi 
encerrada em 2010. A plataforma exportava óleo e gás para a estação, no litoral, por meio de 
três dutos de 19km (sendo um oleoduto de 6” e dois gasodutos de 4” e 10”). 
 
A plataforma consiste em uma jaqueta e convés em dois níveis. Além disso, a plataforma 
possui uma extensão, no segundo deck, instalada para a realocação do heliponto. O topside 
foi instalado em duas seções e conectado na cota 16.000 por soldagem. 
 
 

                                      
Figura ____ – Foto da plataforma 

 

 

1.3. ESCOPO 
 
O desenvolvimento do Descomissionamento da plataforma ____, incluindo todo o Projeto, 
Engenharia, Suprimentos e Operação Offshore, abrange: 

 
• Execução de inspeções incluindo da plataforma, dutos e estruturas, e estudos ambientais 
para apoiar o desenvolvimento do Descomissionamento. 
• Remoção do topisde. 
• Remoção da subestrutura, incluindo os detritos no fundo do mar  
• Transporte, desmontagem e descarte. 
 
O escopo dos serviços é detalhado ao longo desta especificação técnica. O resumo é 
apresentado a seguir: 
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Estrutura Tipo Categoria 
Escopo do Descomissionamento 

proposto 

Topside Módulo único 
Instalação de 
superfície  

Remoção completa, desmontagem e 
descarte. 

Jaqueta 
Jaqueta de 
aço fixa 

Subestrutura  

Remoção completa (3m abaixo do leito 
marinho), desmontagem e descarte. 

A fundação da jaqueta e o gabarito de 
perfuração devem ser deixados in situ. 

Dutos Ver item 3.3 Submarina 

Os dutos foram limpos de 
hidrocarbonetos e devem ser deixados in 
situ. 

Spools, umbilicais, estruturas associadas 
à atividade de remoção de plataforma 
devem ser removidos e devolvidos à 
costa para descarte. 

Condutores 

Condutor de 
30” com 
coluna de 
produção 
interna de 20”  

Subestrutura  

Os condutores serão completamente 
removidos por uma plataforma de 
perfuração antes das atividades de 
descomissionamento 

Estacas 

Tubo de 34” 
com tubo 
interno de 28” 
e camada de 
cimento anular 

Subestrutura  
As estacas devem ser deixadas in situ 
para se degradarem e permitir que o leito 
marinho se recupere naturalmente.  

Poços  
Instalação 
submarina 

Os poços estão tamponados e 
abandonados. Os itens removidos foram 
retornados à terra para reutilização, 
reciclagem ou descarte. 

Sucatas 
submarinas 

Ver item 3.4 Submarina  

As sucatas submarinas devem ser 
removidas e transportadas para descarte 
em terra. 

Deve ser realizada uma investigação do 
fundo do mar para identificar essas 
sucatas.  

Equipamentos e 
materiais 
restantes 

 
Ver item 5.4 

Instalação de 
superfície 

Todos os demais equipamentos e 
materiais devem ser removidos, 
segregados e descartados como sucata e 
transportados para a área de descarte. 

Detritos no fundo 
do mar 

Ver item 9.1 Submarina 

Uma inspeção do leito marinho deve ser 
realizada para identificação e 
catalogação dos detritos. 

Os detritos no fundo do mar devem ser 
completamente removidos e 
transportados para descarte em terra. 

Outros    

Tabela ____ – Resumo do Descomissionamento proposto 
 
 
A metodologia de remoção da plataforma faz parte da estratégia da CONTRATADA. O método 
de remoção deve ser emitido para aprovação da PETROBRAS. 
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2. REFERÊNCIAS 

2.1. DOCUMENTOS 
 

[01]  I-ET-XXXX.XX-XXXX-931-XXX-001 Metocean Data  
[02]  DE-XXXX.XX-XXXX-942-XXX-001 Platform General Arrangement  
[03]  DE-XXXX.XX-XXXX-942-XXX-002 Platform Sections  
[04]  DE-XXXX.XX-XXXX-942-XXX-003 Platform Field Layout  

 
2.2. REGRAS E PADRÕES 

 
Regras, códigos e padrões apresentados na lista abaixo deverão ser empregados para o 
projeto de descomissionamento. A versão mais atual dos mesmos deverá ser utilizada, exceto 
quando indicado o contrário. Regras, códigos e padrões diferentes dos listados devem ser 
submetidos à PETROBRAS para aprovação. Em caso de conflito com requisitos, regras, 
regulamentos e especificações contidos nesta especificação técnica, a PETROBRAS deve ser 
consultada para definir os requisitos a serem seguidos.   
 

[05]  AISC 335-89 Specification for Structural Steel Buildings - Allowable Stress Design and 
Plastic Design - 9th Edition 

[06]  API RP 2A Planning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Platforms - Working 
Stress Design 

[07]  DNVGL-OS-C201 Structural design of offshore units – WSD method 
[08]  DNVGL-RP-N102 Marine operations during removal of offshore installations 
[09]  DNVGL-ST-N001 Marine operations and marine warranty 
[10]  ISO 19901-5 Specific requirements for offshore structures - Part 5 Weight control during 

engineering and construction 
[11]  DNVGL-RP-N201 – Lifting appliances used in subsea operations 
[12]  AWS D1.1 - Structural Welding – Steel 
[13]  N-1710 – Coding of technical engineering documents (Petrobras Standard) 
[14]  CNEN NN-3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica (Basic Guidelines for 

Radiological Protection) 
[15]  CNEN NN-5.01 – Transporte de Materiais Radioativos (Transport of Radioactive 

Materials) 
[16]  NORSOK N-003 – Actions and action effects 
[17]  CONAMA- RESOLUÇÃO 275/2001 
[18]  NOTA TÉCNICA – CGPEG / DILIC / IBAMA / Nº 01/11 
[19]  NOTA TÉCNICA – CGPEG / DILIC / IBAMA / Nº 08/12 
[20]  INTERNATIONAL CONVENCTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI FOULING 

SYSTEMS ON SHIPS, 2001  
[21]  RESOLUTION MEPC.207(62), IMO 
[22]  NORMAM-15/DPC – Normas da Autoridade Marítima para Atividades Subaquáticas 
[23]  NORMAM-17/DHN – Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação 
[24]  NR-15 – Atividades e Operações Insalubres 
[25]  IMCA D 014 – International Code of Practice for Offshore Diving 
[26]  RESOLUÇÃO ANP 817/2020 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS 

3.1. VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO A SER DESCOMISSIONADA 
 
Os dados principais estimados dos componentes da plataforma estão listados na tabela ____. 
 

Campo:     

Lâmina d’água (m) 
 

Distância da costa mais próxima (km)    

Estrutura Localização 
Maior dimensão externa (m) 

Peso  
(ton) 

Referência 
Comprimento Largura Altura 

Tanque de combustível       

Casing        

Sump       

Convés superior       

Convés inferior       

Jaqueta *       

Tabela ____ – Dimensões e peso dos itens da plataforma 
 
(1) Pesos estão indicados sem fatores de segurança e contingência 
(*)  Peso da jaqueta exclui o peso dos condutores e das estacas  
 
Pesos e dimensões mostrados na tabela ____ foram estimados. Essas informações não 
podem ser utilizadas como dados de projeto. A CONTRATADA deve verificar e confirmar as 
informações para validação. 
 
A CONTRATADA deve calcular o peso total e o COG final (centro de gravidade), levando em 
consideração o estado atual das estruturas da plataforma e o peso extra remanescente 
(equipamentos, tubulações, incrustações marinhas, água aprisionada, solo embuchado, etc.). 
 
A estimativa para o peso de incrustação marinha deve estar de acordo com a NORSOK N-
003 [16] ou medições locais atestadas por relatório submetido para comentários e aprovação 
da PETROBRAS. A remoção de incrustação marinha em alto mar não é permitida.  
 
Como referência, o layout da plataforma pode ser visto nas figuras ____ e ____. 
 

 
Figura ____ – Layout da plataforma (vista lateral) 
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Figura ____ – Layout da plataforma (vista de topo) 

 
 

3.2. LOCALIZAÇÃO E LAYOUT DO CAMPO 
 
 

 
Figura ____ – Localização do campo 

 
 

 
Figura ____ – Layout do campo 
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3.3. DUTOS E ESTRUTURAS ADJACENTES 
 
Os dutos, linhas de fluxo e umbilicais adjacentes à plataforma são mostrados na Tabela ____. 

 

Descrição Nome 
 
Diâmetro  

(in) 

Compri
mento 
(km) 

Descrição das 
peças 

componentes 
¹ 

Produto 
transportado 

² 
De - para 

Situação 
de 

enterrame
nto ³ 

Status do 
duto 4 

Situação 
atual 5 

          

          

          

          

          

Tabela ____ – Lista de instalações adjacentes 
 

1 e.x. Concreto; Aço; Umbilical; Flexível  
2 e.x. Óleo; Gás; Água; Produtos químicos  
3 e.x. Apoiado no leito marinho; dentro de vala; dentro de vala e enterrado; sem apoio em algum trecho 
longitudinal 
4 e.x. Operacional; Fora de uso 
5 e.x. Limpo; Lavada; Presença de hidrocarbonetos e/ou produtos químicos na linha 

 
O escopo da CONTRATADA para os dutos está indicado no item 7.  
 
As figuras abaixo ilustram a localização dos risers na parte emersa da jaqueta. 
 

 
Figura ____ – Localização dos risers na parte emersa da jaqueta 
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Figura ____ – Localização dos apoios dos risers 
 

3.4. SUCATA SUBMARINA 
 
Ao longo da vida útil da plataforma, alguns itens (sucata submarina) podem ter se acumulado 
ao redor da plataforma.  
 
O registro das sucatas submarinas encontradas em torno da área do campo de ____ é 
apresentado no ANEXO ____. Consiste em sucatas encontradas durante um levantamento 
geodésico, seções de oleoduto e dois contêineres que caíram no fundo do mar.  
 
O escopo da CONTRATADA para a remoção das sucatas submarinas é indicado no item 5.11. 
 

3.5. INSPEÇÃO DO LEITO MARINHO E DADOS DE SOLO SUPERFICIAL 
 
Durante a vida da plataforma, algumas plataformas auto elevatórios de perfuração podem ter 
sido usadas para intervenções e abandono de poços.  
 
A figura ____ apresenta as pegadas das sapatas da plataforma de perfuração disponíveis e a 
tabela ____ apresenta a profundidade da penetração da sapata. 
 
 

                                     
Figura ____ – Pegadas das sapatas da plataforma de perfuração 

 

Plataforma 
Penetração das sapatas (m) 

PROA BB BE 

    

Tabela ____ – Profundidade da penetração da plataforma de perfuração 
 
Se as pegadas causadas pelas sapatas da plataforma de perfuração vierem a interferir em 
qualquer uma das atividades de descomissionamento, a CONTRATADA deverá avaliar a 
necessidade de realizar uma inspeção do leito marinho a fim de verificar a condição atual do 
mesmo e emitir um relatório para a PETROBRAS. 
 
Os dados do solo do campo de ____ podem ser encontrados no ANEXO ____ como 
referência. 
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A PETROBRAS fornecerá informações sobre dados de solo e batimetria do entorno da 
plataforma. É importante mencionar que os dados de solo fornecidos podem ter sido 
adquiridos na configuração original do leito marinho, porém durante a vida da plataforma o 
mesmo pode apresentar alterações devido a marcas de sapata de plataforma de perfuração 
ou movimentação do solo ou erosão do solo junto as estruturas. 
 
A interpretação dos parâmetros de solo para efeitos de projeto é de reponsabilidade da 
CONTRATADA. Se a estratégia da CONTRATADA prevê que qualquer estrutura seja 
posicionada no leito marinho, a CONTRATADA deverá avaliar a necessidade de realizar uma 
nova investigação de dados de solo para verificar a atual resistência do solo do leito marinho. 
A CONTRATADA deverá emitir um relatório e submeter para a PETROBRAS comentar e 
aprovar. 
 

3.6. REQUISITOS MÍNIMOS E CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
 
Os requisitos mínimos abaixo devem ser atendidos e atestados com as devidas evidencias 
pela CONTRATADA/LICITANTE após a licitação e antes da assinatura do contrato. 
 
A CONTRATADA/LICITANTE deve atestar propriedade ou disponibilidade de pelo menos um 
navio guindaste, jack up ou embarcação com DP.  
 
A CONTRATADA/LICITANTE deve fornecer currículos para cada uma das pessoas chave a 
bordo (gerente da embarcação, engenheiro de campo, soldador, marinheiro de convés e 
operador de guindaste), atestando ao menos 10 anos de experiência em unidades offshore. 
 
A CONTRATADA/LICITANTE deve ter corpo de engenharia próprio para tratar assuntos 
relacionados a questões técnicas ligadas aos procedimentos de descomissionamento. 
 
As embarcações principais da CONTRATADA/LCITANTE (embarcação principal, balsa de 
serviço e rebocador), equipamentos de convés, equipamentos e sistemas auxiliares 
(guindastes, guinchos, sistemas de corte, sistema de mergulho) devem ser dimensionados 
para cumprir as tarefas de descomissionamento. 
 
A embarcação principal (navio guindaste, jack-up ou embarcação com DP) deve operar com 
capacidade total por pelo menos 70% do tempo offshore programado em relação às condições 
ambientais disponíveis. Ver dados no Metocean, Referência [01]. A análise de movimento 
deve ser fornecida para obter informações mais seguras.   
 
A embarcação principal deve ser equipada com MRU (unidade de referência de movimento) 
com dispositivo e software de processamento de dados para exibir e registrar em tempo real 
a aceleração e o deslocamento vertical da ponta da lança do guindaste, bem como os 
movimentos principais do casco (roll, pitch, and heave).  
 
No caso de a embarcação principal ser uma unidade ancorada, o sistema de amarração 
(guinchos, cabos de aço, âncoras) deve ser adequado para ancoragem a lâmina d’água de 
50m. O passadiço deve possuir software de cálculo de amarração. 
 
A embarcação principal deve possuir helideck com capacidade mínima para 8000 lbs. 
 
Um escritório e duas cabines com banheiro (2x2 pessoas) devem ser reservados aos 
representantes da PETROBRAS a bordo. 
 

O escritório deve estar equipado com internet e telefone gratuitos (chamadas interurbanas) 
prontos para uso. Dois rádios portátil VHF náutico (baterias sobressalentes e carregador) nas 
mesmas frequências operacionais da CONTRATADA devem ser fornecidos para uso da 
equipe da PETROBRAS. 
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PETROBRAS irá prover transporte aéreo para os seus funcionários a bordo da embarcação 
principal.  
 
A mudança de turno da tripulação da CONTRATADA deve ser feita por seus próprios meios e 
opções. A transferência de pessoal por guindaste é permitida apenas a luz do dia e usando 
cestas certificadas.  
Eventuais MEDEVAC (resgate aéreo médico) durante o descomissionamento são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 

3.7. TÓPICOS AMBIENTAIS 
 
A plataforma está localizada em frente a uma Reserva Biológica. A janela de operação para a 
remoção offshore da plataforma é restrito do início de marco ao final de setembro devido a 
restrições obrigatórias emitidas pela Agencia ambiental Nacional Brasileira (Referência ____) 
devido à temporada de desova das tartarugas marinhas no local.  
 
A CONTRATADA deve seguir e cumprir todas as regulamentações e normas ambientais 
brasileiras, mesmo que aqui não mencionadas. 
 
A CONTRATADA deve estar ciente da presença do Coral ____ (____) e seu manejo deve 
estar de acordo com as leis e normais ambientais brasileiras. 
 
As embarcações e equipamentos da CONTRATADA podem ser submetidos a inspeção do 
órgão ambiental (IBAMA) para verificar a conformidade legal.  
 
A falta de informações sobre a legislação e normas ambientais brasileiras não serão aceitas 
como justificativa para o não cumprimento de obrigações contratuais.  
 
No caso da CONTRATADA desrespeitar alguma lei e/ou norma ambiental, a CONTRATADA 
será responsável por todas as implicações legais. 
 
Nenhuma reivindicação contratual será permitida com base em práticas ambientais 
inadequadas realizadas pela CONTRATADA. 

 
3.8. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

 
O serviço de previsão oceânica e meteorológica deve ser contratados pela CONTRATADA 
para prever as condições climáticas a partir da data estabelecida, intensificando a análise com 
alguns dias de antecedência do início das operações de içamento. Essa análise será 
primordial para a decisão de viabilidade da operação. 
 
Os limites operacionais das embarcações que serão utilizadas para operações devem ser 
previamente estabelecidos pela CONTRATADA. 
 
Como referência, os dados estatísticos oceânicos e meteorológicos do Campo de ____ são 
informados na Referência ____. Esses dados são apenas um guia e não podem ser usados 
para previsões determinísticas de condições futuras. 
 
 

4. DOCUMENTOS E CRITÉRIOS DE PROJETO  

 
4.1. DOCUMENTOS GERAIS 

 
A CONTRATADA deve emitir uma lista de documentos de projeto que cobrem os itens de 4 a 
10. 
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A CONTRATADA deve emitir uma diretriz para descomissionamento que descreva as 
atividades que serão realizadas ao longo de todas as tarefas de preparação, remoção e 
descarte das estruturas. 
 
A CONTRATADA deverá emitir Procedimentos Técnicos que detalhem todas as etapas que 
serão realizadas ao longo de todo o descomissionamento. 
 
Todos os documentos emitidos devem atender integralmente aos requisitos descritos nos 
itens 2.2 e 4. Qualquer desvio referente a esses requisitos deve ser submetido à aprovação 
da PETROBRAS. Todos os documentos devem ser escritos usando o Sistema Internacional 
de Unidades (SI). 
 
Todos os documentos devem ser emitidos para comentários e aprovação da PETROBRAS e 
do Marine Warranty Surveyor. Qualquer outro documento que a PETROBRAS julgar 
necessário para a execução de qualquer atividade relacionada ao descomissionamento, como 
um todo, deverá ser emitido para comentários e aprovação da PETROBRAS. 
 

4.2. ANÁLISE ESTRUTURAL 
 
Uma inspeção local e estrutural (medição de espessura, visual, LPI, MPI e UT) são 
necessários para atualizar as condições reais de todas as estruturas ou qualquer diferença 
entre os desenhos e a estrutura real. Todas as áreas com corrosão severa no membro 
estrutural devem ser avaliadas. 
  
Água aprisionada, solo embuchado e incrustações marinhas devem ser levados em 
consideração em todas as análises. A incrustação marinha deve estar de acordo com a 
NORSOK N-003 [18] ou por medições locais atestadas por relatório submetido para 
comentários e aprovação da PETROBRAS. 
 
A CONTRATADA deve fornecer, mas não se restringindo a, os documentos listados abaixo: 
 

 Premissas de projeto. 

 Desenhos. 

 Relatórios. 

 Relatório de controle de peso. 

 Relatórios de inspeções. 

 Plano de inspeção e medição de espessura. 

 Relatório de análise estrutural e de estabilidade após corte de membros. 

 Verificação de batentes e guias instalados nas balsas. 

 Análise estrutural durante o içamento. 

 Análise local de pontos de içamento. 

 Análise de casco da balsa e reforços. 

 Análise da estrutura do deck da balsa. 

 Projeto de batentes. 

 Análise de juntas e conexões  

 Análise de solda. 
 

As referências AISC 335-89 [07] e API RP 2A [08] devem ser utilizadas para análises 
estruturais. Fatores de segurança adequados devem ser aplicados a todas as cargas, as 
Referência DNVGL-RP-N102 [10] e ISO 19901-5 [12] podem ser usadas para adequação dos 
pesos. Fatores de içamentos adequados devem ser aplicados para todas as análises de 
içamento de acordo com a DNVGL-ST-N001 [11]. 
 
Os membros estruturais devem ser classificados como especiais, primários e secundários 
para o caso de cargas de içamento e transporte, de acordo com a DNVGL-OS-C201 [09], 
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membros especiais e primários importantes que podem ser usados na balsa de transporte não 
devem ser considerados sucata. Se necessário, o reforço estrutural deve ser instalado nas 
estruturas e no casco das balsas de transporte.  
 
Caso a estratégia da CONTRATADA preveja que seja posicionada alguma estrutura no leito 
marinho, em qualquer etapa da operação, o levantamento dos dados do solo deve ser 
realizado conforme o Item 3.4. O assentamento da estrutura, atrito e adesão no solo e o 
embuchamento do solo devem ser avaliados para determinar adequadamente a amplificação 
das cargas a serem içadas. O guindaste deve ter capacidade suficiente para içar a estrutura, 
parcialmente enterrada, levando em consideração esses efeitos de amplificação de carga.  
 

4.3. ANÁLISE DE ESTABILIDADE 
 
A CONTRATADA deve garantir estabilidade e reserva de flutuabilidade adequada para as 
unidades flutuantes envolvidas em qualquer operação de descomissionamento. Análise de 
estabilidade na condição normal e em danos devem ser submetidas para comentários e 
aprovação da PETROBRAS. 
 
A CONTRATADA deve submeter a análise de estabilidade para as embarcações flutuantes 
diretamente envolvidas na operação (como guindaste flutuante, balsa na qual os itens de 
descomissionamento serão colocados etc.) para comentários e aprovação da PETROBRAS. 
A análise deve levar em conta pelo menos as seguintes condições de carregamento: 
 

 Trânsito para locação (Campo de ____). 

 Condições de carregamento de descomissionamento*. 

 Trânsito para o porto. 
 
* As condições de carregamento de descomissionamento devem ser tantas necessárias para 
descrever em detalhes o comportamento da estabilidade das unidades flutuantes durante toda 
a operação. 
 
 Cada condição de carregamento deve conter pelo menos as seguintes informações: 
 

 Calado (popa, meia nau e proa); 

 Inclinação da unidade (heel and trim); 

 Descrição detalhada do peso e distribuição (lightweight and deadweight); 

 Esforço cortante e momento fletor atuantes na unidade flutuante; 

 Centro de gravidade incluindo correção do efeito de superfície livre. 
 

4.4. ANÁLISE DE MOVIMENTO 
 
A CONTRATADA deverá submeter análise de movimento de todas as unidades flutuantes 
diretamente envolvidas na operação para comentários e aprovação da PETROBRAS. 
 
A CONTRATADA deve considerar pelo menos as seguintes condições de carregamento na 
análise: 
 

 Início da operação de descomissionamento; 

 Fase intermediaria da operação;  

 Final da operação de descomissionamento; 

 Trânsito para o porto. 
 

Para cada condição de carregamento, a CONTRATADA deve apresentar pelo menos os 
seguintes dados: 
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 Matriz de inércia; 

 Períodos naturais de movimentos (heave, roll and pitch); 

 Amortecimento viscoso linear equivalente considerado; 

 Curvas de RAO (Response Amplitude Operador), considerando 6 (seis) graus de 
liberdade; 

 Movimentos no centro de gravidade da estrutura flutuante; 

 Acelerações no centro de gravidade da estrutura flutuante; 

 Acelerações em pontos-chave para o projeto de fundações e fixações; 

 Curvas de resposta de curto prazo para movimentos e acelerações no centro de 
gravidade. 

 
Projetar a condição ambiental para operações sem restrições climáticas, conforme a DNVGL-
ST-N001 [11]. A aprovação das operações marítimas pelo Marine Warranty Survey deve ser 
considerada. Como referência, os dados de vento, ondas e corrente são apresentados na 
Referência ____. 

 
4.5. ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE POSIÇÃO 

 
A CONTRATADA deverá submeter a análise de manutenção de posição de todas as unidades 
flutuantes diretamente envolvidas na operação para comentários e aprovação da 
PETROBRAS. 
 
É escopo da CONTRATADA garantir que as unidades flutuantes diretamente envolvidas na 
análise mantenham sua posição adequadamente nas condições de operação e sobrevivência. 
 
 
Projetar a condição ambiental para operações sem restrições climáticas, conforme a DNVGL-
ST-N001 [11]. A aprovação das operações marítimas pelo Marine Warranty Survey deve ser 
considerada. Como referência, os dados de vento, ondas e corrente são apresentados na 
Referência ____. 
 
Se qualquer embarcação provida de DP for afretada para o descomissionamento, a 
CONTRATADA deverá garantir que a mesma mantenha a posição de forma adequada no 
modo de operação e sobrevivência. 
 
Deverá ser emitido relatório de ancoragem no caso de embarcações sem DP. 
 

4.6. OPERAÇÕES DE IÇAMENTO 
 
Com relação às atividades de içamento, a CONTRATADA deverá apresentar toda a 
documentação relacionada para aprovação da PETROBRAS e MWS, tais como: 
 

 Memória de cálculo (capacidade do guindaste, acessórios de içamento, guinchos 
auxiliares); 

 Análise estrutural de içamento (conforme indicado no item 4.2). 

 Sequência operacional; 

 Plano de posição das balsas; 

 Arranjo de amarração das balsas; 

 Controle de lastro das balsas; 

 Arranjo de içamento; 

 Procedimento de içamento; 

 Desenho indicando que não haverá colisão durante o içamento;  

 Limites operacionais; 

 Certificado dos acessórios de içamento; 
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 Certificado (guindastes, embarcações e guinchos) 

 Guias e batentes; 

 Desenhos; 

 Certificado de ensaios não destrutivos de (olhais, estruturas, acessórios de içamento 
e etc). 
 

4.7. PEAÇÃO 
 
A CONTRATADA deve fornecer todos os documentos e relatórios do projeto peação para 
aprovação da PETROBRAS e MWS, tais como: 
 

 Cálculos; 

 Arranjo de posicionamento das balsas; 

 Certificados dos acessórios usados para peação (tubos estruturais, lingas, manilhas, 
cordas sintéticas etc.); 

 Certificado das balsas; 

 Desenhos; 

 Plano de inspeção NDT para fixação do mar; 

 Projeto estrutural: elementos de peação, reforços de barcaças, guias e batentes. 

 Análise de segurança. 

5. PREPARAÇÃO PREVIA À OPERAÇÃO 

Antes do início das atividades de remoção da plataforma, algumas análises devem ser 
realizadas pela CONTRATADA. Essas análises são listadas abaixo. 
 

5.1. ANÁLISE DE RISCO E SMS  
 
A CONTRATADA deve cumprir as Regras e Normas do item (Item 2.2) e principalmente, mas 
não restrito a DNVGL-RP-N201 [13], capítulo 5.11 - Sistema de gestão de SMS. 
 
A Análise de risco deve ser emitida em conformidade com o Item 5.1 - Apêndice A.1 do 
documento de referência DNVGL-RP-N201 [13], a qual deve ser feita pela CONTRATADA e 
apresentada para avaliação da PETROBRAS antes do início de cada operação. 
 
Deve se usar ferramentas de gerenciamento de riscos durante todo o projeto de desativação 
para reduzir e limitar os riscos gerais. 
 
Técnicas de HAZOP / HAZID devem ser aplicadas para identificar, prevenir e mitigar riscos 
desde a etapa inicial de navegação até a disposição final de sucata. 

 

A avaliação de risco no local, antes das operações críticas, é obrigatória. 
 

5.2. MARINE WARRANT SURVEYOR (MWS) 
 
A CONTRATADA deverá contratar um MWS para fornecer a certificação de todos os 
procedimentos de desativação, cálculos e operações do local. 
 
A empresa MWS deve ter experiência anterior em atividades de descomissionamento. 
 
Os principais deveres do MWS são, mas não estão restritos a: 
 
- Emitir declarações de aceitabilidade (SoA) para revisões de documentos de cálculos de 

engenharia, desenhos, análises e procedimentos operacionais; 
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- Testemunhar operações críticas e emitir o Certificado de Aprovação (CoA) para atividades 
de içamento. 

 
A CONTRATADA deve considerar qualquer uma das seguintes sociedades de classe como 
encarregadas da certificação: ABS (American Bureau of Shipping); DNVGL (Det Norske 
Veritas / Germanischer Lloyd), BV (Bureau Veritas) ou LR (Lloyd's Register). 
 
 
Outras sociedades de classe podem ser propostas pela CONTRATADA, mas devem ser 
submetidas à aprovação prévia da PETROBRAS. 
 

5.3. LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E DUTOS 
 
A PETROBRAS fez uma limpeza inicial nos dutos. A CONTRATADA deve realizar a limpeza 
e inertização dessas linhas e emitir um certificado de isenção de gás antes do início das 
atividades de corte. 
 
A tubulação e os acessórios da planta de processamento foram limpos e desmontados. A 
plataforma ____ não possui tanque de armazenamento de produção. 

 

Tanque de combustível, purificador, tanque de diesel e reservatório foram drenados, mas 
podem conter resíduos de hidrocarbonetos. A contratada deve avaliar os procedimentos de 
segurança adequados para sua remoção. 
 

5.4. REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RESTANTES 
 
A CONTRATADA deve avaliar a necessidade de remover equipamentos e quaisquer materiais 
separadamente das estruturas da plataforma. 
 
Todos os equipamentos e materiais devem ser segregados e descartados como sucata e 
transportados para a área de disposição. 
 
Uma lista de equipamentos restantes é apresentada no ANEXO ____. Esta lista deve ser 
usada apenas como referência. Qualquer outro equipamento e materiais restantes devem ser 
removidos. 
 

5.5. MATERIAL IDENTIFICADO COMO NORM 
 
De acordo com a referência ____, os materiais foram identificados com a presença de NORM 
(Natural Occurring Radioactive Material). 
 
Esses materiais estão segregados na ____ convés de produção nº ____ e identificados, 
conforme indicado nas figuras ____ do ANEXO ____. O peso e o volume estimados são ____. 
 
Quaisquer outros materiais remanescentes com presença de NORM deverão ser removidos 
pela CONTRATADA. 
 
O manuseio, a unitização da carga e o transporte desses materiais deverão ser realizados de 
acordo com as normas apropriadas pela CONTRATADA, conforme descrito no item 8.2. 
 
Esses materiais devem ser acondicionados em recipientes específicos, segregados dos 
demais materiais. 
 
De acordo com a referência ____, esses materiais identificados com NORM não apresentam 
nenhuma restrição de manuseio, uma vez que os níveis de taxa de dose por eles emitidos não 
apresentam valores acima do limite de dose individual estabelecido pela referência CNEN NN-
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3.01 [16]. Todos os requisitos de proteção contra radiação, como o uso de dosímetros 
termoluminescentes (TLD), blindagem ou restrição de tempo de trabalho, são dispensados. 
 

5.6. SERVIÇO DE CORTE SUBMARINO 
 
A CONTRATADA deve fornecer serviço de corte submarino. 
 
Todas as estacas da jaqueta devem ser cortadas 3,0 m (três metros) abaixo do nível do fundo 
do mar, conforme documento de referência “Resolução ANP nº 817/2020” [28]. 
 
Risers de aço devem ser cortados no nível do fundo do mar após a curvatura do tubo na seção 
horizontal dos oleodutos. 
 
Os umbilicais e as cabeças dos terminais das linhas de fluxo devem ser desconectados dos 
pontos de suporte e colocados com segurança no fundo do mar, próximo à base da plataforma. 
 
A Tabela ____ mostra as atividades de corte submarino necessárias. 

 

Item Localização Quantidade especificação Local de corte 

Estacas da perna 
principal 

   
3.0 abaixo do leito 

marinho 

Dutos    Nível do leito marinho 

Condutores    
3.0 abaixo do leito 

marinho 

Outros     

     

Tabela ____ - Atividades de corte submarino 
 
A CONTRATADA deve definir a estratégia e metodologia de corte submarino e deve submeter 
à aprovação da PETROBRAS. 
 

5.7. SERVIÇO DE DRAGAGEM 
 
A menos que seja adotado um dispositivo de corte de estacas interno, o serviço de dragagem 
pode ser necessário para atingir a seção de corte de estacas 3,0 m abaixo do nível do fundo 
do mar e permitir a montagem e operação do dispositivo de corte. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer serviço de dragagem para dragar área adequada ao redor 
das plataformas, permitindo o corte na profundidade de 3,0 m abaixo do fundo do mar para 
estacas principais e risers. Um estudo analisando a estabilidade do talude devido ao serviço 
de dragagem deverá ser realizado e emitido. Se necessário, deve ser realizada investigação 
de solo. 
 
O volume de dragagem e a estabilidade do declive do solo ao redor das estacas devido à 
dragagem devem ser considerados e verificados pela CONTRATADA. Um relatório deve ser 
emitido. 
 
Os dados do solo são apresentados no item 3.4 deste documento. Mudanças de superfície ou 
perturbações podem ser observadas por ondas de areia ou penetração de sondas no solo. 
 
A análise dos parâmetros do solo para fins de projeto é de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
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O serviço de dragagem pode ser suprimido se a CONTRATADA apresentar qualquer outra 
estratégia para corte de estacas e condutores. Deve ser submetido para comentários e 
aprovação da PETROBRAS. 
 
Todos os trabalhos subaquáticos serão monitorados e gravados por sistema de TV online. Um 
plano de monitoramento deve ser emitido. 
 

5.8. SERVIÇO DE MERGULHO 
 
A CONTRATADA deve fornecer serviço de mergulho para auxiliar os trabalhos subaquáticos, 
como inspeções, dragagem, corte, limpeza de detritos do fundo do mar, instalações de 
aparelhamento e relatórios. 
 
Todos os sistemas e procedimentos de mergulho devem ser certificados por classe e cumprir 
as normas internacionais emitidas pelo Código Internacional de Prática para Mergulho 
Offshore da IMCA e as normas brasileiras NR-15 [26] e NORMAM-15 [24]. 
 
Todos os trabalhos subaquáticos serão monitorados e gravados por sistema de TV online. Um 
plano de monitoramento deve ser o problema. 
 

5.9. SOLDAGEM E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 
 
Todos os serviços de soldagem (olhais a serem instalados, reforço de membros estruturais, 
peação, etc.) devem ser instruídos por procedimentos de soldagem qualificados, bem como 
soldadores, inspetores, consumíveis, etc., nos termos da referência AWS D1.1 [14]. 
 
A CONTRATADA deve realizar ensaios não destrutivos para todos os acessórios de içamento, 
reforços e outras estruturas durante a fabricação e instalação. A categoria de inspeção de 
soldagem deve estar de acordo com DNVGL-ST-N001 [11]. Os pontos de içamento, as 
conexões dos balancins e as conexões de peação devem ser classificados como estruturas 
especiais e são da categoria de inspeção I. As barras de peação e os balancins devem ser 
classificadas como estruturas primárias e são da categoria de inspeção I. 
 
Deve-se realizar o teste de laminação ultrassônica do revestimento do convés da barcaça e 
das estruturas transportadas. A categoria de inspeção deve ser sempre a categoria mais 
restritiva quando membros de inspeção de categorias diferentes estão conectados 
 

5.10. INSPEÇÃO DA ESTRUTURA 
 
A CONTRATADA deverá fornecer levantamento da estrutura das plataformas em data anterior 
à operação para avaliar a real condição da plataforma e fornecer informações para o 
desenvolvimento do projeto conforme descrito no item 4. 
 
A CONTRATADA deverá emitir um plano e procedimento de inspeção detalhado antes da 
execução da inspeção para aprovação da Petrobras. 
 
A contratada deve emitir um relatório de inspeção contendo pelo menos, mas não se 
restringindo a, uma descrição detalhada e imagens da condição da plataforma com foco na 
rastreabilidade da inspeção. 
 

5.11. SUCATAS SUBMARINAS 
 

A CONTRATADA deve remover todos os resíduos submarinos localizados ao redor da área 
de plataformas do campo de ____ e descritos no ANEXO ____ e item 3.4. 
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O levantamento deve ser realizado em uma malha com área de ____m x ____m, formando 
um quadrilátero com vértices nas coordenadas ____. 
 
Como referência, o ANEXO ____ apresenta os resultados anteriores de inspeções submarinas 
ao redor das plataformas. Qualquer sucata submarina adicional (não indicada no ANEXO 
____) identificada durante a pesquisa mencionada acima deve ser removida pela 
CONTRATADA. 

 

6. NAVEGAÇÃO 

Esta seção descreve as operações marítimas necessárias para todas as rotas de navegação 
do campo de ____. 
 
A CONTRATADA deverá emitir um plano de navegação de suas principais embarcações, do 
ponto de partida até o porto brasileiro selecionado para proceder ao desembaraço aduaneiro, 
Controle do Estado do Porto e inspeções de SMS. E do porto brasileiro de chegada ao campo 
de Petróleo de destino. Todas as rotas de transporte de sucata também devem ser informadas. 
 
Os navios de bandeira brasileira não exigem desembaraço aduaneiro, mas devem cumprir 
todas as regras do Controle do Estado de Bandeira. 
 

6.1. ROTA DE NAVEGAÇÃO E PORTO DE ABRIGO 

 
A CONTRATADA deverá apresentar, para todas as embarcações envolvidas na operação, um 
plano indicando no mínimo a rota (principais pontos de referência), o porto abrigado 
apropriado, em caso de condições climáticas adversas e E.T.A (Hora Estimada de Chegada). 
 

6.2. COMUNICAÇÃO 

 
A CONTRATADA deverá apresentar um relatório diário informando todas as informações 
relevantes sobre a navegação, como: 

 

 Coordenadas geográficas dos navios; 

 Condições ambientais; 

 Distância até o ponto de chegada; 

 Curso atual; 

 Distância percorrida; 

 E.T.A.; 

 Velocidade média; 

 Velocidade máxima; 

 Observações gerais. 

 

6.3. POSICIONAMENTO NA ÁREA DE INSTALAÇÃO 

 
Ao chegar ao Campo de ____, as embarcações deverão realizar testes padrão em seus 
sistemas de navegação e posicionamento, a fim de garantir uma operação segura e precisa. 
A embarcação principal deverá se aproximar da plataforma de ____ e manter a posição para 
iniciar as tarefas básicas de descomissionamento com base no Plano de Posicionamento 
previamente aprovado pela PETROBRAS. 
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No caso de mais de uma opção de posicionamento, a CONTRATADA, em acordo com o 
representante da PETROBRAS, poderá decidir sobre o posicionamento mais seguro levando 
em consideração as condições ambientais no dia da operação 
 
Se por qualquer motivo a embarcação principal tiver que abandonar sua localização durante 
o descomissionamento, todas as estruturas remanescentes deverão manter as luzes de 
navegação acesas durante o período de ausência da embarcação de acordo com a regra 
náutica brasileira NORMAM-17. 
 

6.3.1. NAUFRÁGIOS 

Não há naufrágios mapeados nas imediações (raio de 500m) da plataforma ____. 
 

6.3.2. ATIVIDADES MILITARES  

 
No routine military activities are known to occur in the vicinity of ____.  
Nenhuma atividade militar de rotina é conhecida nas proximidades de ____. 
 

6.3.3. CABOS SUBMARINOS  

 
Não há conhecimento de telecomunicações submarinas ou cabos de alimentação nas 
proximidades de ____. 

7. ATIVIDADES DE DESCOMISSIONAMENTO 

Antes de iniciar as atividades, a CONTRATADA deve garantir que todas as medidas de 
segurança foram tomadas e todas as análises e medidas de mitigação foram realizadas. 
 
O método de remoção deve estar de acordo com os critérios do órgão ambiental brasileiro. 
 
O método e a sequência de atividades, planejadas para realizar o descomissionamento da 
plataforma, são de responsabilidade da CONTRATADA e serão emitidos para aprovação da 
PETROBRAS. 
 
A PETROBRAS fornecerá todas as informações disponíveis sobre a estrutura da plataforma 
que será removida. 

 
 
7.1. TOPSIDE 

 
Descrição do Topsides: A Estrutura do Topside da Plataforma ____ compreende ____ níveis 
e pesa ____ toneladas. O nível inferior é o convés com processo, equipamentos de pressão 
hidráulica e poços. O convés principal de ____m x ____m suporta as instalações da sala de 
controle, geração e acomodação temporária com um guindaste de pedestal e o sistema de 
dispersão de gás. O convés principal está ____ m acima do nível do mar. Um heliponto está 
localizado no nível superior. 
 
O TOPSIDE da plataforma ____ deve ser completamente removido e devolvido à costa para 
reutilização, reciclagem ou descarte. 
  
A CONTRATADA deve descrever os métodos que serão usados para o descomissionamento 
do TOPSIDE. 
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Figuras ____ e ____, ilustram a visão geral do topside. 
 

 
Figura ____ - Figura do TOPSIDE 

 

 
Figura ____ - Diagrama do TOPSIDE 

 
7.2. JAQUETA 

  
A jaqueta da plataforma ____ deve ser completamente removida e devolvida à costa para 
reutilização, reciclagem ou descarte. Todos os elementos serão removidos, incluindo a 
fundação ao nível do fundo do mar original. O gabarito de perfuração e as estacas, também 
serão removidos à 3,0 m abaixo do fundo do mar.  
 
O método de remoção deve estar de acordo com os critérios do órgão ambiental brasileiro. 
 
Figura ____, ilustra a visão geral da jaqueta. 
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Figura ____ - Figura da jaqueta 

 
 

 
Figura ____ - Diagrama da jaqueta 

 
 
 

7.3. RISERS 

 
A plataforma possui ____ risers de produção (oleodutos e gasodutos) para importação do 
Campo de ____ e exportação para a Estação ____, no litoral. A limpeza e a inertização dos 
risers devem ser confirmadas antes de qualquer operação de corte. A Tabela ____, item 3.3 
lista os risers que fazem parte do programa de descomissionamento. 
 
 
Risers de aço devem ser cortados no nível do fundo do mar após a curvatura do tubo na seção 
horizontal dos oleodutos. Risers e umbilicais flexíveis devem ser desconectados dos suportes, 
suas extremidades devem ser fechadas com um flange cego com um olhal e podem / devem 
ser colocados no fundo do mar para levantamento futuro após a jaqueta da plataforma de 
____ ser removida do local. Risers e umbilicais que permanecerem no fundo do mar não são 
escopo deste contrato. 
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Figura ____ - Risers de ____ 

 

 

 
Figura ____ - Diagrama do oleoduto da plataforma ____ 

 
 

7.4. SUMP E CASING 

 
A plataforma tem ____ Sump (24 ") e ____ Casings (20") conectadas a ela. O Sump é 
conectado ao Jacket nas elevações de ____m e ____m, conforme indicado na Figura ____. 
 
 

 
Figura ____ - Sump a ser removido 
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Figura ____ - Casing da bomba de água 

 

8. TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL 

Antes de sair do local, todo o material retirado deve ser preparado para navegação na balsa 
de serviço. 
 
Atenção especial à avaliação de segurança. As atividades de peação requerem a presença 
de pessoal nas balsas de serviço. O pessoal estaria exposto à queda de objetos em potencial. 
 

8.1. MATERIAL EM GERAL 

 

O transporte de estruturas, equipamentos e quaisquer outros materiais da área do campo de 
____ deve ser realizado pela CONTRATADA para uma área específica definida por ele. As 
estruturas do TOPSIDE e JAQUETA devem ser desmontadas e destinadas à sucata em local 
definido pela CONTRATADA. A CONTRATADA deverá fornecer certificado emitido por 
terceira parte atestando que todo o material foi descartado de acordo com as normas e 
regulamentos ambientais pertinentes. 
  
 
A CONTRATADA é a única responsável por obter todas as licenças e autorizações ambientais 
necessárias dos órgãos governamentais brasileiros competentes para o transporte e 
disposição final de estruturas, equipamentos e outros materiais a serem removidos do campo 
de ____. 
 

8.2. MATERIAL IDENTIFICADO COMO NORM 

 
Todo material identificado como NORM (ANEXO ____) deverá ser transportado pela 
CONTRATADA para área específica, que será posteriormente definida pela PETROBRAS. O 
transporte desses materiais deve obedecer à Referência [14], em termos de unitização, 
identificação, classificação, rotulagem, documentação e requisitos regulatórios para empresas 
transportadoras. 
 
A CONTRATADA é a única responsável por obter todas as licenças e autorizações ambientais 
necessárias dos órgãos governamentais brasileiros competentes para o transporte desses 
materiais identificados como NORM. A destinação final deste material é de responsabilidade 
da PETROBRAS. 
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8.3. INSCRUSTAÇÃO MARINHA 

 
As estruturas devem ser removidas com toda incrustação marinha existente, e sua remoção 
e gerenciamento deve ser feito após o descarregamento da estrutura em terra, e deve estar 
em conformidade com a legislação exigida para uma disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 

9. PÓS DESCOMISSIONAMENTO 

 
9.1. LIMPEZA DE DETRITOS E VERIFICAÇÃO PÓS-DESCOMISSIONAMENTO 

 
Após o descomissionamento, a CONTRATADA deve remover todos os detritos subaquáticos 
localizados ao redor da área da plataforma do campo de ____ para descarte em terra. Um 
levantamento de um raio mínimo de 100 m do centro da base da plataforma deve ser 
considerado para limpeza. 
 
O içamento de detritos em terra deve estar sob a mesma orientação de engenharia e 
segurança exigida no Item 4.6 e 5.1 em relação aos trabalhos em terra, peso e dimensões de 
detritos. 
 
A CONTRATADA deverá emitir um relatório da inspeção do fundo do mar para atestar a 
remoção completa de detritos na área especificada acima. 
 

9.2. RELATÓRIO FINAL DO DESCOMISSIONAMENTO 
 

A CONTRATADA deve emitir um relatório de descomissionamento final, incluindo pelo menos, 
mas não se restringindo aos seguintes documentos: 

 
- Foto e documentação em vídeo de todas as etapas de descomissionamento (içamento, 

peação, descarregamento de detritos). 
 

- Relatório de atividade submarina: fotos, vídeos e relatório do mergulhador. 
 

- Disposição dos detritos em terra e de documentação. 
 

- Relatório de inspeção do fundo do mar, conforme item 9.1 
 

O relatório também deve conter as informações exigidas de acordo com o documento de 
referência “Resolução ANP nº 817/2020” [28]. 
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ANEXO I – SUCATAS SUBMARINAS 
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ANEXO II – LISTA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA 
PLATAFORMA  
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ANEXO III – INFORMAÇÕES DE SOLO 
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